Not'it	10 juin 2015
INOLIL	10 juin 2015

http://

Project managers: Lafont Anthony

Dates: 3 févr. 2015 - 12 juin 2015

Complete: 0%
Tasks: 16
People: 4

Tasks

Nom	Date de début	Date de fin	
Description du projet	03/02/15	20/02/15	
Jalon0	21/02/15	27/02/15	
Diagramme de cas d'utilisation	28/02/15	08/03/15	
Diagramme de séquences	28/02/15	08/03/15	
Jalon1	09/03/15	13/03/15	
Diagramme de classe	14/03/15	05/04/15	
Jalon2	06/04/15	10/04/15	
Avancement Projet Global	11/04/15	08/06/15	
Code	11/04/15	08/06/15	
Rédaction	11/04/15	08/06/15	
Tableau de bord	11/04/15	10/05/15	
Rapport de développement	11/05/15	08/06/15	
Jalon3	10/06/15	10/06/15	
Finitions	09/06/15	10/06/15	
test (JUnit)	09/06/15	10/06/15	
Jalon4	11/06/15	11/06/15	

Not'it


Resources

Nom	Rôle par défaut
Lafont Anthony	Chef de projet
Gurbuz Adem	Non défini
Bouhassoun Abdel-Malik	Non défini
Garayt Léa	Non défini

3

10 juin 2015

Diagramme de Gantt



5

Diagramme des Ressources

Blagfamme des ressources								
GANTT project		2015						
p. g.c.		£ £	ļ		:	ļ.,		
Nom	Rôle par défaut	février	mars	avril	mai	juin		
Lafont Anthony	Chef de projet	<mark>-1</mark> 9	6	-1%				
Gurbuz Adem	Non défini	-19	6	-1%				
► • Bouhassoun Abd	. Non défini	<mark>-1</mark> 9	6	-1%				
o- ● Garavt Léa	Non défini	-19	6	-1%				